



Liiveri

Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry
Könnintie 27 A 60800 ILMAJOKI
puh. 06-424 4000
toimisto@liiveri.net, www.liiveri.net

Liiverin NUORISO-LEADER – Projektiraportti

Projektin nimi

Uusi agilyeste: puomi

Projektin toteutus

Puomi oli alun perin tarkoitus hankkia Ilmajoen valmistajalta, koska sieltä sen olisi saanut edullisimmin ja noutopaikka olisi ollut lähellä. Valitettavasti valmistajalla oli toimitusongelmia, eikä asia edennyt mihinkään suuntaan.

Aloimme kartoittaa muita agilyesteiden valmistajia ja Limingasta löytyi Dogantti –niminen yritys. Olin yhteydessä tehtaalle ja sain heti vastauksen. Päätimme tilata puomin sieltä, vaikka hinta tullisi nousemaan useita satoja euroja alun perin suunnitellusta. Rahtikustannuksissa tullisi kuitenkin säästöä, sillä projektin yhteyshenkilön isä lupasi hakea puomin Limingasta ohikulkumatkalla.

Dogantti lupasi kaikenlaisiksi nopean valmistuksen. Noin kuukauden kuluttua tilauksesta tuli ilmoitus, että puomi on valmis noudettavaksi.

Puomin tilauksen ja kuljetusjärjestelyt suoritti yhteyshenkilö Eveliina Männikkö, mutta suurin osa yhdistyksen aktiivisista jäsenistä on tehnyt kesällä myyntityötä, jotta puomi saatiin hankittua.

Projektin aikataulu

Kesä-heinäkuu: tiedusteluja Ilmajoelta ja Dogantista Limingasta.

18. elokuuta: tilaus Dogantista sähköpostitse, tilausvahvistus puhelimitse.

24. syyskuuta: ilmoitus, että puomi on valmis noudettavaksi.

29. syyskuuta: laskun maksu.

9. lokakuuta: puomin nouto ja kuljetus koulutuskentälle.

11. lokakuuta: puomi ensimmäistä kertaa käytössä agilytreeneissä!

Projektin kustannukset ja rahoitus

Kokonaiskustannukset:

Ohjeita

Projektin toteutus:

Mitä tehtiin?

Mitä hankittiin?

Kuka hyötyi ja/tai mitä opittiin?

Onnistumiset ja vastoinkäymiset.

Montako nuorta projektiin osallistui?

Vapaamuotoinen kuvaus projektin toteutuksesta.

Projektin aikataulu

Milloin tapahtui?

Projektin kustannukset ja rahoitus

Millaisia kuluja syntyi?

Listaus kuluista.

Mistä muualta saatiin rahaa?

Raporttiin liitteeksi maksuvuitti!

Ryhmän /hakijan nimi, osoite ja puhelinnumero

(esim. hakijayhdistyksen yhteystiedot)

Projektin yhteyshenkilö

Projektin yhteyshenkilöksi nimetty ryhmän jäsen

Allekirjoitukset

Mikäli yhteyshenkilö on alaikäinen, tarvitaan myös hakemuksessa nimetyn aikuisen vastuuhenkilön allekirjoitus

Muita liitteitä

Kuvat ovat tervetullut lisä raporttiin



Liiveri

Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry
Könnintie 27 A 60800 ILMAJOKI
puh. 06-424 4000
toimisto@liiveri.net, www.liiveri.net

Ryhmän /hakijan nimi, osoite ja puhelinnumero

Lakeuden Karvakorvat ry, Peräseinäjoki
Puheenjohtaja Jaana Lepistö
Puh. 040 5731706

Projektin yhteyshenkilö

Eveliina Männikkö

Paikka ja aika, allekirjoitukset ja nimenselvennökset

A handwritten signature in blue ink that reads "Eveliina Männikkö".

Eveliina Männikkö

14.10.2014 Seinäjoki